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DECRETO N° 2.845 DE 26 DE JANEIRO DE 2023

(DETERMINA INSTAURACAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURACAO DE EVENTUAL INFRACAO AO
CONTRATO 01/2020 FIRMADO COM A EMPRESA POMPEO PAISAGISMO E COMERCIO DE PLANTAS LTDA, POR FORCA
DA TOMADA DE PRECOS 02/2019)

Paulo Henrique Franceschini, Prefeito Municipal da Estancia
Climdtica de Analdndia, Estado de Sdo Paulo, usando das
atribuicSes que Ihe sdo conferidas por lei:

Considerando eventual ocorréncia de infracdo ao contrato firmado em 28 de janeiro de
2020, com a Empresa Pompeo Paisagismo e Comércio de Plantas Ltda, sob n° 01/2020 por
forca da Tomada de Precos n° 02/2019 aberta pelo Edital n° 17/2019 cujo objeto é a
Remodelacao da Via de Acesso Antonio Vivaldini, no Municipio de Analandia, nos termos
do Convénio firmado com o Governo Estadual, através da Secretaria de Turismo, com
fornecimento de materiais e mdo de obra, em consonancia com Memorial Descritivo,
Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico/Financeiro e Projeto Basico;

Considerando que foi constatada que a partir de 25/10/2022 a obra encontrava-se
paralisada com um percentual de 74,59% dos servigos realizados.

Considerando o CONVENIO n° 255/2017, de 28.12.17, firmado por esta prefeitura Municipal
com o Governo do Estado de S3o Paulo, através da Secretaria de Turismo - DADETUR;

Considerando o OFICIO n° 159/2021, da Noticia de Fato n° 43.0305.0000262/2021-1, de
25.08.21, da Promotoria de Justica de Itirapina, do Ministério Plblico do Estado de Sao
Paulo;

Considerando o OFICIO n° 168/2021, do Inquérito Civil n° 14.0305.0000262/2021-8, de
31.08.21, da Promotoria de Justi¢a de Itirapina, do Ministério Publico do Estado de sdo
Paulo;

Considerando o Decreto Municipal n° 2.362, de 03.09.21;

Considerando as notifica¢des encaminhadas a empresa contratada, em especial a enviada
no dia 09 de novembro de 2022, exigindo o cumprimento contratual;

Considerando que assim agindo a contratada teria infringido o disposto no artigo 78,
inciso I, 111, IV da Lei de Licitagdes e Contratos cujo desatendimento implica em rescisao
unilateral do contrato;
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Considerando que trata-se de fato que exige apuracao onde deverd ser ofertado ao
contratado ampla defesa;

DECRETA

Art. 1° Fica determinado a instaura¢do de procedimento administrativo para apuracao de
infracdo que enseja a rescisdao do contrato n° 01 de 28 de janeiro de 2020, oriundo da
Tomada de Precos n® 02/2019 firmado com a Empresa Pompeo Paisagismo e Comércio de
Plantas Ltda, com fundamento nos artigos 77, 78, I, Ill e V e 79, | da Lei Federal n°
8.666/93.

Art. 2° Fica nomeada Comissdo Especial composta pelos servidores, Adriano Costa de
Oliveira, Engenheiro Civil, CREA-SP 5069310260, Fernando Cocenza, CAU A20201-0, e
Lediel Fernando de Almeida, Engenheiro Civil, CREA-SP 5069238106, sob a presidéncia do
primeiro, para procederem a apuracdo dos fatos que determinaram a abertura do
presente processo administrativo.

Art. 3° A Comissao dispoe de sessenta (60) dias para concluir os trabalhos, prorrogavel
uma vez por igual periodo se necessdrio.

Art. 4° O Departamento Juridico do Municipio proporcionara o assessoramento
necessario a Comissao.

Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogando-se as
disposicdes em contrario.

Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, 30 de janeiro de 2023.
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Prefeito Municipal
Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal da Estdncia Climatica de Analdndia em
trinta de janeiro de dois mil e vinte e trés.
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